

Cette formation est adaptable en mode classe virtuelle

## Project Control Management

**3 jours**  
**A savoir**

**PCMGT-FR-A**

### NIVEAU

Fondamentaux

### FINALITÉ

Contrôle du coût et du délai d'un projet pendant les phases d'exécution.

### OBJECTIFS

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :  
contrôler le coût d'un projet pendant les études, les approvisionnements et la construction,  
suivre l'avancement physique et prendre les actions appropriées pour maîtriser les délais.

### MOYENS PÉDAGOGIQUES

Exercices pratiques.

### ÉVALUATIONS DES ACQUIS

Questionnaire à choix multiples.

### PRÉREQUIS

Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 1 mois dans le domaine concerné.  
Connaître les principales phases du processus projet.

### PLUS D'INFOS

Stage cohérent avec les référentiels PMI et AACE. Équivalent à 18 PDU.

## Programme

### PROCESSUS PROJET & ESTIMATION

Estimation pendant les différentes phases du projet. Découpe du projet. Structure des coûts (WBS).  
Définition du budget du projet.

**0,5 j**

### CONTROLE DES COUTS

Définition, principes et objectifs du contrôle des coûts. Responsabilités du Maître d'Ouvrage et de l'Ingénierie.  
Rapport de suivi des coûts, fréquence, cohérence avec WBS et budget du projet. Gestion des modifications.

**1 j**

### ELABORATION DU PLANNING D'UN PROJET

Importance du planning dans les différents types de projets, selon le stade de leur exécution.  
Découpage d'un projet (WBS). Planning préliminaire. Niveaux de planning.  
Durée et enchaînement logique des activités. Chemin critique. Marge libre. Contraintes.  
Gestion/affectation des ressources. Optimisation des durées.

**1 j**

## CONTROLE DES DELAIS

0,5 j

Méthodologie de contrôle de l'avancement. Mise à jour de l'avancement réel et analyse du chemin critique.  
Calculs de l'avancement physique et financier. Prioritisation des actions. Reporting.

**IFP Training est référencé au DataDock. Rapprochez-vous de votre OPCO (ex-OPCA) pour connaître les possibilités de financement de cette formation.**